

ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রজেক্ট

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ত্রুটিপরিষ্কার

টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্স কম্পোনেন্ট (এডিপি ভুক্ত)

ক্রমিক নং	সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রম	বাস্তবায়নের মেয়াদ											আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)			
		২০২১						২০২২					জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	
		জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে				জুন
১	Firm for Technical Advisory Services to Support PIU (S1A)*														২২৭.৮৫	২২৭.৮৫
২	Consulting firm for development of MIS & Accounting Software (S2A)														৩০.০০	৩০.০০
৩	Individual environmental specialist to support and develop E & S capacity of PFIs & PIU (S5A)														৫৫.০০	৫৫.০০
৪	Firm for Environmental impact monitoring of infrastructure investment projects (S6) ক) বিজ্ঞাপন খ) সংক্ষিপ্ত তালিকাভরণ গ) RFP ইস্যু ঘ) RFP গ্রহন ঙ) RFP মূল্যায়ন চ) চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান													১০০.০০	-	১০০.০০
৫	Firm for conducting project appraisal and due diligence for BIFFL (S10)													-	১৭০.০০	১৭০.০০
৬	Individual specialist to develop BIFFL's capability to implement Environmental and Social Framework Guidelines of development partners for BIFFL (S11)													-	১৫.৮৬	১৫.৮৬
৭	Individual Senior Procurement Specialist for PIU (S16)													-	২৬.৩৭	২৬.৩৭
৮	Innovative financial product develop specialist for BIFFL (S18)													-	২০৫.০০	২০৫.০০
৯	Developing IT Infrastructure of BIFFL including MIS (Proposed but not yet included in Procurement Plan)	In a tripartite meeting among BIFFL, IPFF II Project and WB, the package has been agreed to be procured. However, it will be included in the Procurement Plan once existing tenure of IPFF II Project is extended until June 2024.												৬৮০.০০	৬৮০.০০	
১০	Computer Hardware with Accessories (PC, Laptop, UPS, Scanner, Printer etc.) (G6) ক) টেন্ডার বিজ্ঞাপন প্রকাশ খ) দরপত্র মূল্যায়ন গ) চুক্তি স্বাক্ষর ঘ) মালামাল সরবরাহ													-	১.৮০	১.৮০
১১	Smart TV, Wireless Conference Systems and Camera (G8B) ক) টেন্ডার বিজ্ঞাপন প্রকাশ খ) দরপত্র মূল্যায়ন গ) চুক্তি স্বাক্ষর ঘ) মালামাল সরবরাহ														৩.০০	৩.০০

ক্রমিক নং	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রম	বাস্তবায়নের মেয়াদ										আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)										
		২০২১					২০২২					জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট								
		জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল				মে	জুন						
১২	Furniture (G10) ক) টেন্ডার বিজ্ঞাপন প্রকাশ খ) দরপত্র মূল্যায়ন গ) চুক্তি স্বাক্ষর ঘ) মালামাল সরবরাহ																					
১৩	Stationary (G16) ক) RFQ ইস্যু খ) কোটেশন মূল্যায়ন গ) কার্যাদেশ প্রদান ঘ) মালামাল সরবরাহ																					
১৪	Stationary (G17) ক) RFQ ইস্যু খ) কোটেশন মূল্যায়ন গ) কার্যাদেশ প্রদান ঘ) মালামাল সরবরাহ																					
মোট (পণ্য ক্রয় ও সেবা সংগ্রহ) :											উপমোটঃ	১০০.০০	১,৪২৭.৮০	১,৫২৭.৮০								

প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয়															
১)	কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, ওভারটাইম ও অন্যান্য ভাতা												১৭.০০	-	১৭.০০
২)	জ্বালানী, বাীমা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়												১২.৯৫	-	১২.৯৫
৩)	প্রচার ও বিজ্ঞাপন, নিরীক্ষা ফি, কম্পিউটার সামগ্রী, মুদ্রণ এবং স্টেশনারী												-	৬.০০	৬.০০
৪)	প্রশিক্ষণ, শিক্ষাসফর, সেমিনার, ওয়ার্কশপ (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক)												১৬৫.০০	২২০.০০	৩৮৫.০০
৫)	অন্যান্য (ইন্টারনেট ফি, ভ্রমণ ব্যয়, সম্মানী ভাতা, আপ্যায়ন ব্যয় ইত্যাদি)												১৯.০৫	-	১৯.০৫
মোট (প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয়)ঃ											উপমোটঃ	২১৪.০০	২২৬.০০	৪৪০.০০	
রিটেনশন মানি		২০১৯-২০ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত G4A প্যাকেজের বিপরীতে রিটেনশন মানি বাবদ বরাদ্দ												০.২০	০.২০
											সর্বমোটঃ	৩১৪.০০	১,৬৫৪.০০	১,৯৬৮.০০	



ক্রমিক নং	সমস্বাবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রম	বাস্তবায়নের মেয়াদ										আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)		
		২০২১					২০২২					জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
		জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল			

### দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো অর্থায়ন (অন-লেভিঙ) কম্পোনেন্ট (এডিপি বহির্ভূত)

আইপিএফএফ II প্রকল্পে মূলত দুটি কম্পোনেন্ট। একটি হলো টেকনিক্যাল এসিসটেন্স কম্পোনেন্ট যা এডিপিভুক্ত এবং অপরটি হলো অন-লেভিঙ কম্পোনেন্ট যা প্রকল্পের টিপিপি'তে এডিপি বহির্ভূত রাখা হয়েছে। অন-লেভিঙ কম্পোনেন্ট এর আওতায় অংশগ্রহনকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বেসরকারি খাতের উদ্যোগে গৃহীত সরকার অনুমোদিত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সহায়তা দেয়া হয়।

#### বিবেচনাধীন সাব প্রজেক্ট সমূহঃ

নাম	সেক্টর	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)		
														জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
বিবেচনাধীন/অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা বিভিন্ন সাব-প্রজেক্ট														২২,৫০০.০০	১০০,০০০.০০	১২২,৫০০.০০
সর্বমোটঃ														২২,৫০০.০০	১০০,০০০.০০	১২২,৫০০.০০



(ড. আবুল কালাম আজাদ)  
নির্বাহী পরিচালক  
ও  
প্রকল্প পরিচালক  
ফোনঃ ৯৫৩০৫৩৭

